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selyt tehtiin, jotta kaikkien työhön osallistuneiden henkilöiden arvokkaat mielipi-
teet tulisivat esille.   
Työn tuloksena kuitusementti- ja tiililaattaverhoillun julkisivun tuotannon kehit-
tämiseksi löytyi monia seikkoja. Etenkin huolellisesti tehdyt suunnitelmat, oikeat 
työvälineet ja tarpeeksi suora kiinnityspohja nopeuttaisivat julkisivutyötä. 
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The aim of this thesis was to create a job plan for a fiber cement panel surfaced facade so that the 
work could be done safely, filling the quality requirements and in the intended schedule. Another 
aim was to observe the actual surfacing work and to make a summary of the observations. 
 
Martti Ahtisaari´s school in Saaristokaupunki, Kuopio was selected as the observation target since 
Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois- Suomi is the primary contractor in the school. There were 
1 600 m² of fiber cement panel installation and 500 m² of special ceramic tile installation in the 
school’s facade. The job was done as a subcontract work by Kuopion Asennuspalvelu Oy. The 
installation began in autumn 2010 and was completed in spring 2011. The progression of the fa-
cade installation was monitored with a so called vignette-diagram. As part of the thesis a written 
inquiry for the workers and foremen was carried out. In the inquiry they answered questions about 
the smoothness of the work, safety matters and economical requirements. The workers and fore-
men had three days time to answer the questions. The inquiry was carried out in a way which al-
lowed all the vital information and knowledge to come up.  
 
As a result of the thesis, several things were found to improve the fiber cement panel facade instal-
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1.1 Tausta ja tavoitteet 
Tässä insinöörityössä tehdään kuitusementtilevypintaisen julkisivun tehtäväsuunni-
telma, seurataan työn toteumista ja laaditaan parannetut työohjeet julkisivun kui-
tusementtilevyverhoilulle. Insinöörityö tehdään yhteistyössä Lemminkäinen Talo Oy:n 
Itä- ja Pohjois-Suomen yksikön ja Kuopion Asennuspalvelu Oy:n kanssa. Tämän työn 
lähtökohtana on pääurakoijan halu kerätä kokemukset kuitusementtilevyn käytöstä 
yksiin kansiin. Tästä voisi olla hyötyä tulevissa kohteissa, joissa käytetään kui-
tusementtilevyä julkisivumateriaalina.  
Insinöörityön tavoitteena on tehdä kattava tehtäväsuunnitelma koko julkisivun ver-
houstöistä, joihon kuuluu 1 600 m²:n laajuisen kuitusementtilevyasennuksen lisäksi  
500 m²:n laajuinen tiililaatoilla verhottava alue. Insinöörityössä vertaillaan myös toteu-
tuneiden ja tavoitteellisten työtekijätuntien ja  kustannusten  eroja. 
Parannetut työohjeet tehdään havainnoimalla työn tekemistä, laatua, aika- ja kustan-




Pääurakoitsijana tässä insinöörityössä tarkasteltavan Martti Ahtisaaren koulun työ-
maalla toimii Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi. Lemminkäinen toimii ta-
lonrakentamisen, infrarakentamisen ja talotekniikan aloilla päämarkkina-alueinaan 
Suomi ja Itämeren ympäristö. Maailmanlaajuisesti konsernin palveluksessa on noin  8 
300 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2010 oli 1 892,5 miljoonaa euroa. [1.] 
1.2.2 Aliurakoitsija 
Kuitusementtilevyjen ja tiililaattojen asennuksen koolauksineen Martti Ahtisaaren kou-
lulla, kuten myös Puijonsarven koululla, tekee Kuopion Asennuspalvelu Oy. Yhtiö 
tekee uudis- ja korjausrakentamisen aliurakointia, johon kuuluu ikkuna- ja oviasen-
nukset ja niihin liittyvät pellitystyöt, väliseinäasennukset sekä vesikattojen puutyöt. 
Lisäksi elementtien asennus ja niihin liittyvät pellitystyöt,  sisustusten ja saunojen  




1.3 Martti Ahtisaaren koulu 
Martti Ahtisaaren koulu toteutetaan osana Kuopion koulujen elinkaarihanketta, jossa 
Lemminkäinen PPP Oy vastaa neljän koulun ja yhden päiväkodin uudisrakennus- ja 
peruskorjaustöistä. Näiden rakennusten ylläpito ja hoito ovat Lemminkäinen PPP:n 
vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan, loppuen vuonna 2036. Lemminkäinen PPP 
Oy on perustettu vuonna 2009 vastaamaan Kuopion kaupungin elinkaarihankkeen 
palveluntuotannosta. [3.] 
Kuva 1. Kohteen julkisivuverhoilussa käytetään kuitusementtilevyä, tiililaattaa ja la-
sia. Kuva Iiro Mutanen 2011. 
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2 ULKOSEINÄ 
2.1 Kuitusementtilevyverhoiltu seinä 
Martti Ahtisaaren koulun ulkoseinän rakenteena toimii betoniset kantavat sisä-
kuorielementit, joihin on elementtitehtaalla asennettu termoranka ja lämmöneristys. 
Termorangan ulkopintaan on tehtaalla asennettu kipsikartonkilevy tuulensuojalevyksi. 
Tuulensuojalevyn päälle asennetaan 600 mm:n välein vaakasuuntainen teräksinen 
U-profiili (1,2x20x70 mm), joka kiinnitetään termorankaan ruuvaamalla. Tämän vaa-
kasuuntaisen koolauksen päälle ruuvataan 300 mm:n välein pystykoolaus, jossa käy-
tetään julkisivuverhoilulevyjen saumojen kohdalla  1,2 mm vahvaa, 20 mm korkeaa ja 
100 mm leveää U-profiilia. Muut koolaukset tehdään 50 mm leveästä profiilista. 
Kuva 1. Kuvasta näkyy työjärjestys: Vaakaranka tuulensuojalevyn päälle k600, sen 
päälle pystyranka k300, sen jälkeen levytys valmiiksi oikeaan kokoon tehdyillä levyil-
lä arkkitehdin suunnitelman mukaan. Rankana 1,2 mm vahva 20 mm syvä teräksinen 
U-profiili. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
2.2 Tiililaattaverhoiltu seinä 
Rakennuksen kolme päätyä ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin edellä kuvailtu sei-
nätyyppi, mutta siinä tuulensuojalevyn päälle kiinnitetään 600 mm:n välein teräksinen 
pystykoolaus, jonka päälle ruuvataan 300 mm:n välein vaakasuuntainen alumiininen 
”hahlo”–ranka. Tämän päälle nostetaan 300x600 mm:n kokoiset graffitisuojatut tiili-
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laatat. Jotta tiililaatat eivät liikkuisi lämpöliikkeiden vaikutuksesta pitkin asennusran-
kaa, ne liimataan elastisella massalla kiinni rankaan. 
Kuva 2. Teräksisen pystykoolauksen ja alumiinisen vaakakoolauksen väliin pannaan 
kumiset laput korroosion estämiseksi. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
Kuva 3. Tiililaatat ladotaan alumiinisen vaakarangan päälle. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
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2.3 Sääsuojaus 
Ennen kuitusementtilevyverhoilua uudisrakennuksen julkisivu täytyy suojata säältä, 
etenkin kesäaikaan. Talvella pystytettävää runkoa ei tarvitse suojata, jos voidaan 
varmistua, että ulkoverhous saadaan asennettua ennen kuin sateet alkavat tulla ve-
tenä. Yleensä tuulensuojalevy kestää huonosti kosteutta, joten julkisivujen sääsuojia 
kannattaa ottaa pois julkisivuverhoilutöiden tieltä vain pieneltä alalta kerrallaan. Täs-
sä kohteessa ulkoseinäelementteihin asennettiin tuulensuojalevyt jo elementtitehtaal-
la. Joistakin kohdista julkisivua sade oli päässyt pilaamaan tuulensuojalevyä, ja levyt 
täytyi vaihtaa uusiin.  
 
Kun tiedetään, että julkisivu on pitkään alttiina sään vaikutuksille, ts. ilman varsinaista 
julkisivuverhoilua, tulisi tuulensuojalevyksi valita jokin säätä kestävä tyyppi, kuten 
Gyproc GTS tai Glasroc Hydro. 
 
Esimerkiksi viimeksi mainittu levy on lasikuitumatolla pinnoitettu, komposiittipohjai-
nen, ja lasikuidulla vahvistettu, ja kestää valmistajansa mukaan jopa 12 kuukautta 
ulkoilmassa ilman ulkoverhousta. [4.] 








Julkisivuihin tarkoitetut kuitusementtilevyt sisältävät noin 10 % selluloosa- ja muovi-
kuituja ja noin 90 % on pääasiassa sementtiä ja täyteaineita. Näiden lisäksi pienillä 
määrillä tiettyjä lisäaineita parannetaan materiaalin palonkestävyyttä, säänkestävyyt-
tä ja elastisuutta. Kuitusementtilevyissä käytetään tarvittaessa myös väriaineita tai 
valkosementtiä, jotta levy saataisiin läpivärjätyksi valkoiseksi, jolloin se voidaan jättää 
julkisivuun sijoitettaessa pinnoittamatta. Julkisivuissa käytettäviä kuitusementtilevyjä 
valmistetaan 6-18 mm paksuina ja ne voidaan toimittaa työmaalle määrämittaisina. 
Kuitusementtilevyä voidaan käyttää julkisivuverhouksen lisäksi tuulensuojalevynä, 
sillä se on säänkestävä, hengittävä ja palamaton materiaali. Sementinväriset pinnoit-
tamattomat kuitusementtilevyt voidaan kevytrapata tai maalata myös asennuskoh-
teessa asennuksen jälkeen. [5, s.16.] 
 
Kuitusementtilevyjen valmistukseen on useita tapoja, ja Suomessakin valikoima on 
laajentunut tarjoten arkkitehtonisesti aiempaa mielenkiintoisempia vaihtoehtoja. Pe-
russävyjen kuten valkoisen ja erilaisten harmaan sävyjen lisäksi valmistetaan myös 
läpivärjättyjä levyjä. [6.] 
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 Kuitusementtilevyjä on saatavana valmiina eri tavoilla pintakäsiteltyinä, kuten ki-
visiroitepinnoitteella, polyuretaanimaalauksella tai akrylaattimaalauksella. Kui-
tusementtilevyn kiinnitys voi olla näkyvä- tai piilokiinnitys, ja alustana voi olla puu- tai 
metalliranka. Useimmiten levyjen välisiin saumoihin jätetään rako, joka saadaan tar-
peeksi vesitiiviiksi levynvalmistajan omilla ratkaisuilla, kuten EPDM-kumista valmistet-
tujen tiivisteiden avulla. [5, s.17.]  
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3 TEHTÄVÄSUUNNITELMA  
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään työmaalla taloudellisesti tai ajallisesti merkittävien 
työvaiheiden ohjauksessa. Tehtäväsuunnitelma tulee tarpeeseen myös, jos tehtävä 
on entuudestaan tuntematon, siihen sisältyy suuria riskejä tai sen onnistunut suorit-
taminen vaatii tarkat suunnitelmat. 
Julkisivuverhoilun todettiin olevan taloudellisesti merkittävä tehtävä, joten sille päätet-
tiin tehdä tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelman teossa käytettiin apuna Jouko 
Kankaisen ja Juha-Matti Junnosen (1999) Tehtäväsuunnittelu ja –valvonta rakenta-
misessa        -kirjaa, jonka on kustantanut Rakennustieto Oy. 
3.1 Kohdetiedot 
Tehtäväsuunnitelman alussa kerrotaan aina luettelomaisesti rakennuskohteen perus-
tiedot, kuten rakennettavan kohteen nimi, osoite, pääurakoija, vastaavan työnjohtajan 
nimi ja niin edelleen. Myös tehtäväsuunnitelman tekijän nimi ja yhteystiedot on syytä 
ilmoittaa, jotta mahdollisista tehtäväsuunnitelman epäselvyyksistä tai puutteista voi-
daan ottaa selvää.   
3.2 Työsisältö 
Työsisältö –kappaleessa selvitetään tehtäväsuunnitelman kohteena olevan tehtävän  
sisältö. Selvityksestä tulee käydä ilmi jokainen työvaihe, joka tehtäväkokonaisuuteen 
kuuluu. Selvitys tulee tehdä mahdollisimman yksiselitteisesti, ja työvaiheet tulee ker-
toa siinä järjestyksessä kuin ne on suunniteltu tehtäväksi. Seikkaperäisyys on tar-
peen, jotta jokainen työhön osallistuva saa käsityksen työn eri vaiheista. Tehtävän 
sisältöä kannattaa jakaa osiksi, kuten aloittavat työt, asennus ja lopettavat työt.   
Jos tehtävä sisältää toisistaan eroavia tehtäviä, kuten esimerkiksi kuitusementtilevyn 
asennus ja tiililaatan asennus, niistä tehdään erilliset kappaleet, jotka sisältävät teh-
tävälle ominaisen työjaottelun. Työsisällössä kuuluu myös kertoa asennusryhmän 
koko, tarvittavat suunnitelmat ja piirustukset ja mahdollinen eri työvaiheiden jako esi-
merkiksi pääurakoijalle ja aliurakoijalle. 
3.3 Aikataulu 
Aikataulusta kerrotaan aluksi milloin työt on aloitettu kohteessa ja milloin on raken-
nuksen luovutus. Suunniteltavan tehtävän aikataulusta kerrotaan aloitus- ja lope-
tusajankohta, ja minkälaisella työryhmällä tähän aikataulutavoitteeseen päästään. 
Aikataulun laskemisen perusteena käytetyt laskelmat voidaan liittää tehtäväsuunni-
telman liitteiksi, jotta tehtäväsuunnitelman tekijän olettamat työmenekit ja työryhmän 
koko käyvät selviksi.  
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3.4 Kustannukset 
Kustannukset lasketaan hyvin eriteltyinä taulukkoon, työkustannukset ja materiaali-
kustannukset erikseen. Laskelmat pannaan tehtäväsuunnitelman liitteiksi. Jos kus-
tannuslaskelmat sisältävät liikesalaisuuksia, tässä kerrotaan vain kullekkin kohde-
ryhmälle tarpeelliset tiedot. 
3.5 Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitettävä, jotta työn tilaajalla ja tekijällä on sama käsitys valmiin 
työn toleransseista, materiaaleista, kiinnityksistä ja työtavoista. Tässä kohdassa pelk-
kä viittaus esimerkiksi johonkin RYL (rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) –
kirjaan ei riitä, vaan viittauksen lisäksi kirjoitetaan kaikki sovellettavat laatuvaatimuk-
set. Tämä on tarpeen, jotta esimerkiksi aliurakan aloituspalaverissa tai jossakin 
muussa kokouksessa ei tarvita niitä kirjoja, joihin on viitattu, vaan kaikille osallisille 
tulee oikea käsitys laatuvaatimuksista tehtäväsuunnitelman pohjalta. 
Tavarantoimittajalla voi olla omat laatuvaatimuksensa oman tuotteensa oikeista kiin-
nitysväleistä, -momenteista, materiaalivahvuuksista ynnä muista. Nämä seikat on 
otettava huomioon yleisten rakennusalan laatuvaatimusten lisäksi, jotta valmis ra-
kenne on laadukas, ja että mahdollisissa reklamaatiotapauksissa voidaan todistaa, 
että tuotetta on käytetty oikein. 
3.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA tehdään, jotta työssä todennäköisesti 
eteen tuleviin ongelmiin osattaisiin varautua, ongelmien seuraukset tiedettäisiin ja 
niihin olisi ratkaisumallit valmiina. Potentiaalisten ongelmien analyysiä voidaan käyt-
tää työkaluna, jolla kokemuksen kautta saatu tieto kyseisestä työstä saadaan siirre-
tyksi seuraavaan kertaan, kun kyseistä tehtävää aloitetaan. 
POA tehdään taulukoksi, ja sarakkeet voivat olla esimerkiksi ongelma, seuraus ja 
ratkaisu. Edelleen ongelmat voidaan jaotella teknisiin, toiminnallisiin ja hankinnan 
ongelmiin.  
3.7 Logistiikka 
Logistiikka-kohdassa selvitetään ne periaatteet, joilla tarvittavat materiaalit toimite-
taan työpisteelle, ja lisäksi selvitetään jätteiden lajittelu. Esimerkiksi tavaran saapumi-
sesta työmaalle on oltava säännöt: kuka purkaa kuorman ja minne tavara varastoi-
daan.  
Jätelavojen sijainnit ja jätteiden lajittelutapa tulee kertoa. Myös työpisteen luona ta-
pahtuva muiden päällekkäisten työvaiheiden järjestely tehtäväsuunnitelman kohteena 
olevan työn suhteen tulee kertoa tässä. 
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3.8 Koneet, kalusto, työvälineet 
Tehtävän suorittamiseen tarvittavat koneet, kalusto ja työvälineet selvitetään, jotta 
työn alkaessa kaikki tarvittava on saatavilla. Jos tehtävä on annettu aliurakoitsijan 
hoidettavaksi, on syytä selvittää, mitkä koneet pääurakoitsijan kuuluu hankkia aliura-
koitsijan käyttöön ja mitkä jäävät aliurakoitsijan omiksi hankinnoiksi. 
3.9 Työturvallisuus 
Työturvallisuus-kohdassa kerrataan työmaan yleiset työturvallisuussäännökset. Li-
säksi otetaan huomioon tehtävässä käytettävät työvälineet ja koneet, ja niiden turval-
lisen käyttämisen vaatimat turvallisuusvarusteet ja työtavat.  
Myös tehtävässä käytettävien  materiaalien vaatimat erikoistoimenpiteet ja niiden 
asettamat vaatimukset turvavarusteille kerrotaan tässä kohtaa seikkaperäisesti. Esi-
merkiksi kuitusementtilevyn työstö vaatii P3-luokan hengityssuojaimen käyttämistä. 
Tämäkin asia kerrotaan siten, ettei tule tarvetta etsiä lisätietoa jostakin toisesta läh-
teestä, toisin sanoen pelkkä viittaus ei riitä.  
3.10 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistukseen käytettävät keinot kerrotaan tehtäväsuunnitelman laadunvar-
mistus-kappaleessa. Muun muassa palaverikäytännöt ja niissä käytävät asiat. Lisäksi 
laaduntarkastuskorttien käyttöperiaatteet avataan ja laadunvarmistuksen vastuuhen-
kilö nimetään.  
3.11 Julkisivuasennuksen työmenekkilaskelmat 
Kuitusementtilevy- ja tiililaattaverhoillun julkisivun työmenekit on koolausrankojen 
osalta laskettu Ratu Aikataulukirja 2008:n mukaan, mukaillen väliseinärangan asen-
nukselle annettua työmenekkiä. Kuitusementtilevyn asennukselle saatiin työmenekki 
samasta kirjasta, kohdasta korjausrakentaminen, ulkoseinän verhoilu pienelementeil-
lä. Tässä annetaan suoraan työmenekki kuitusementtilevyn asennukselle, mutta siinä 
ei oteta huomioon levyjen kokoa ja jakoa. Kohteeseen asennettavien levyjen koko ja 
jako olivat arkkitehdin suunnittelemat. Joidenkin levyrivien kapeus, ja levyjen erityinen 
saumojen sijainti toisiinsa nähden todettiin vaativan asentajilta erityistä tarkkuutta 
verrattuna vakiokokoisella levyllä verhoilemiseen. Siksi kirjan antamaa työmenekkiar-
voa päätettin korottaa arvosta 0,50 tth/m² arvoon 0,60 tth/m². Koolaukselle aikataulu-
kirja ei anna erikseen työmenekkiarvoa. Siksi se arvioitiin samaksi kuin vastaavalla 
jaolla olevan väliseinärungon työmenekki. 
  
Työmenekit on laskettu projektioittain, eli julkisivun jokaiselle yhdeksälle seinustalle 
erikseen. Julkisivuista kuusi, eli kaikki pitkät sivut, on verhoiltu kuitusementtilevyillä. 
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Rakennuksen päädyt on verhoiltu tiililaatoilla. Työmenekkilaskelmissa on kohta kvm, 
jossa on aliurakoijan oma arvio hänellä sillä hetkellä käytettävissä olevista työnteki-
jöistä. 


























KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 284 m2 14 1 2 0,89 320,00 
asennus 0,23 284 m2 65 1 2 4,08 69,57 
Levytyö 
      
  
 siirrot 0,18 284 m2 51 1 2 3,20 88,89 
asennus 0,603 284 m2 171 1 2 10,70 26,53 
Sokkeli-
pelti 0,05 33 m 2 1 2 0,10 320,00 




       












KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 280 m2 14 1 2 0,88 320,00 




    
  
 siirrot 0,18 280 m2 50 1 2 3,15 88,89 
asennus 0,603 280 m2 169 1 3 7,04 39,80 
Sokkeli-
pelti 0,05 36,9 m 2 1 4 0,06 640,00 
Yhteensä       299     15 18,5 
         












KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 291 m2 15 1 4 0,45 640,00 




   
    
 siirrot 0,18 291 m2 52 1 4 1,64 177,78 
asennus 0,603 291 m2 175 1 4 5,48 53,07 
Sokkeli-
pelti 0,05 46,4 m 2 1 4 0,07 640,00 
Yhteensä       312     10 30,0 
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KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 219 m2 11 1 4 0,34 640,00 




   
    
 siirrot 0,18 219 m2 39 1 4 1,23 177,78 
asennus 0,603 219 m2 132 1 4 4,13 53,07 
Sokkeli-
pelti 0,05 23,1 m 1 1 4 0,04 640,00 
Yhteensä       234     8 30,0 
 
 













KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 348,1 m2 17 1 4 0,54 640,00 




   
    
 siirrot 0,18 348,1 m2 63 1 4 1,96 177,78 
asennus 0,603 348,1 m2 210 1 4 6,56 53,07 
Sokkeli-
pelti 0,05 44 m 2 1 4 0,07 640,00 
Yhteensä       373     12 30,0 
         












KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 252 m2 13 1 4 0,39 640,00 




   
    
 siirrot 0,18 252 m2 45 1 4 1,42 177,78 
asennus 0,603 252 m2 152 1 4 4,75 53,07 
Sokkeli-
pelti 0,05 34,6 m 2 1 4 0,05 640,00 
Yhteensä       270     9 30 
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KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö               
siirrot 0,05 1674,1 m2 84 1 3 3,14 533,33 
asennus 0,23 1674,1 m2 385 1 3 14,44 115,94 
Levytyö                 
siirrot 0,18 1674,1 m2 301 1 3 11,30 148,15 
asennus 0,603 1674,1 m2 1009 1 4 36,05 46,43 
Sokkeli-
pelti 0,05 218 m 11 1 4 0,37 586,67 
Yhteensä             65,30   
          
3.11.2 Tiililaattajulkisivut 











KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 157,5 m2 8 1 4 0,25 640,00 
asennus 0,23 157,5 m2 36 1 4 1,13 139,13 
Tiililaattatyö   
   
    
  siirrot 0,18 157,5 m2 28 1 4 0,89 177,78 
 asennus 0,1 157,5 m2 16 1 4 0,49 320,00 
Sokkeli-
pelti 0,05 19 m 1 1 4 0,03 640,00 
Yhteensä       89     3 56,5 
    
 
 
    











KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 221,8 m2 11 1 4 0,35 640,00 
asennus 0,23 221,8 m2 51 1 4 1,59 139,13 
Tiililaattatyö   
   
    
 siirrot 0,18 221,8 m2 40 1 4 1,25 177,78 
asennus 0,1 221,8 m2 22 1 4 0,69 320,00 
Sokkeli-
pelti 0,05 28,55 m 1 1 4 0,04 640,00 
Yhteensä       126     4 56,5 
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KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
       siirrot 0,05 110 m2 6 1 4 0,17 640,00 
asennus 0,23 110 m2 25 1 4 0,79 139,13 
Tiililaattatyö   
   
    
 siirrot 0,18 110 m2 20 1 4 0,62 177,78 
asennus 0,1 110 m2 11 1 4 0,34 320,00 
Sokkeli-
pelti 0,05 13,8 m 1 1 4 0,02 640,00 
Yhteensä       62     2 56,5 
         












KESTO TV TYÖSAAVUTUS/ TV 
Metallirankatyö 
        siirrot 0,05 489,3 m2 24 1 4 0,76 640,00 
 asennus 0,23 489,3 m2 113 1 4 3,52 139,13 
Tiililaattatyö   
   
    
 siirrot 0,18 489,3 m2 88 1 4 2,75 177,78 
asennus 0,1 489,3 m2 49 1 4 1,53 320,00 
Sokkeli-
pelti 0,05 61,35 m 3 1 4 0,10 640,00 




4 KUITUSEMENTTILEVY JULKISIVUSSA 
Suunniteltaessa kuitusementtilevypintaista julkisivua, on muistettava, että levy vaatii 
tuuletetun taustan. Myös rakennettaessa on huolehdittava, että tuuletus ei tukkiudu 
lämmöneristeillä, pellityksillä tai vaakatuilla. Ilmaraon on oltava aina vähintään 20 
mm, myös seinän ala- ja yläosassa. Myös suunniteltaessa kuitusementtilevytystä ja 
sen alusrakenteita, täytyy ottaa huomioon liikuntasaumojen sijainti. Teräksen ja alu-
miinin lämpölaajenemisen vuoksi metallisten alusrankojen pituus saa olla enintään 
kolme metriä. Näiden pystyrankojen kiinnitys kannattaa tehdä keskeltä tiukemmin ja 
päihin kannattaa tehdä ruuveille lämpölaajenemisen sallivat reijät. [7, s. 3.] 
 
EPDM-nauhaa on käytettävä aina levyn ja alusrangan välissä. Levyjen saumakoh-
taan laitetaan 90 mm leveä ja muihin kohtiin 50 mm leveä nauha. Käytettäessä teräk-
sisiä tai alumiinisia rankoja levyä ei saa kiinnitää kahteen erilliseen rankaan rangan 
pituussuuntaan nähden. Kiinnittäminen kahteen eri rankaan rasittaisi levyn kiinnitys-
pisteitä aiheuttaen halkeamia ja lohkeamia, sillä rankojen lämpöliikkeet ovat vastak-
kaisuuntaisia. [1, s. 3.] Pystysauman takana on aina käytettävä EPDM-nauhaa, teh-
tiinpä sauma lista- tai avosaumana. [7, s. 5.] 
 
Jotta seinän ulkopintaa pitkin valuva vesi ei tunkeutuisi taustarakenteisiin, on levyjen 
välisissä vaakasaumoissa käytettävä erityisiä listoja. [1, s. 4.] Tämä omegalistaksi 
kutsuttu lista on tehty alumiinista, ja sen poikkileikkaus on Ω:n muotoinen. EPDM-
nauhat on valmistettu eteenipropeenikumista. 
4.1 Kuitusementtilevyn tahriintuminen 
Martti Ahtisaaren koulun julkisivussa käytetty valkoinen kuitusementtilevy on näyttä-
vä, mutta tahriintuu helposti asennettaessa. Levy ei ole läpivärjätty, vaan sen sisus 
on tummanharmaa. Kun levyä kiinnitetään tai työstetään, syntyy harmaata pölyä, joka 
tarttuu levyn pintaan. Kuivana se lähtee pois helposti pyyhkäisemällä, mutta jos lika 
jätetään levyn pintaan, kastuessaan se tarttuu siihen. Tämä lika lähtee parhaiten vä-
littömästi kostealla pyyhkeellä pyyhkimällä. 
  
Levynvalmistaja ohjeistaa, että levyn työstössä käytetään normaaleja kovametalliterin 
varustettuja puuntyöstökoneita. LTM Company suosittelee käytettävän työstössä 
myös pölynkeräysjärjestelmää hengityssuojaimen lisäksi, etteivät levyt tahriintuisi 
työstössä irtoavalla sementtipölyllä. Käsittelyyn tulisi varata tukeva ja sateelta suojat-
tu työpiste. [7, s. 5.] Edellä mainittu työpiste vähentäisi varmasti levyjen tahriintumis-
ta, mutta levyt voivat tahriintua myös asennettaessa, kun liikkumavaran tekevä ruuvi 
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poraa levyyn viisi millimetriä leveän reiän. Martti Ahtisaaren koululla kuitusementtile-
vyjen asentajat ottivat levyjen tahriintumiseen vaikuttavat seikat huomioon asenta-
malla sateisina päivinä vain pohjakoolausta. 
 
Joskus levy vaurioituu, esimerkiksi kun ruuvinvääntimen kärki irtoaa ruuvin päältä 
osuen levyyn, ja esiin tulee harmaa levyn sisus. Useimmat kuitusementtilevyt eivät 
ole läpivärjättyjä, joten vauriokohdat on korjattava levynvärisellä, säänkestävällä ak-
ryylimassalla. 
Kuva 6. Ruuvia kiinnitettäessä muodostunut pöly on tarttunut kosteaan levyn pintaan. 
Kuva Iiro Mutanen 2010. 
 
4.2 Rankojen kiinnitys 
Alimmaiseksi tuleva vaakaranka kiinnitetään porakärkiruuveilla tuulensuojalevyn läpi 
termorankaan, joka on asennettu 600 mm:n välein. Vaakakoolauksen päälle tuleva 
pystykoolaus oli huomattavasti työläämpi asentaa, sillä se täytyi saada suoraksi sen 
päälle tulevaa levytystä varten. Tämä tehtiin asettamalla vaaka- ja pystykoolauksen 
väliin tarpeellinen määrä säänkestävästä vanerista tehtyjä lappuja.  Tämän oikomis-
työn määrä yllätti pääurakoijan ja aliurakoijan. Betonielementtirakentamisessa ele-
menttien oikea sijainti mitataan kantavasta, betonisesta sisäpinnasta. Jos elemen-
teissä on mittavirheitä, tämä näkyy vain ulkopuolella seinää. Sen takia seinän ulko-
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puolella kahden eri elementin rajassa voi olla tasoeroa useita senttejä. Myös beto-
nielementtiseinän ja kattopukkien välillä oli useiden senttimetrien tasoeroja.  
Kuva 7. Jotta valmiista pinnasta saadaan suora, täytyy pystyrankojen alle laittaa esi-
merkiksi vanerilappuja. Tässä työssä menee paljon aikaa. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
 
4.3 Levyjen kiinnitys 
Levyt kiinnitetään ruostumattomilla levyn värisiksi maalatuilla torx-kantaisilla ruuveilla. 
Levynvalmistajan ohjeen mukaan kiinnitys aloitetaan levyn keskikohdalta, josta ruuvi 
kiristetään tiukalle. Siitä edetään levyn reunoja kohti siten, että reunimmaiset ruuvit 
jätetään hieman löysälle, että ne sallisivat levyn lämpöliikkeen. Valmistaja ei kuiten-
kaan anna reunimmaisille kiinnikkeille mitään tarkempaa ohjetta, kuten kiristysmo-
menttia. 
  
Levynvalmistaja suositteli aluksi levyjen kiinnitykseen erityistä ruuvia, jonka pää on 
epäkeskeinen. Tämän erityisruuvin tarkoituksena on tehdä levyyn ruuvin halkaisijaa 
suurempi reikä, joka sallii paremmin lämpöliikkeitä. Nämä ruuvit on siis tarkoitettu 
kiinnitettäviksi ilman reiän poraamista levyyn etukäteen. Tämä ruuvi toimii siten, että 
porattaessa sen epäkeskeinen kärki saa ruuvin pyörimään omaa sädettään suurem-
malla säteellä, ja tällä tavoin se tekee levyyn tarvittavan, suuremman reiän. Asentajat 
kuitenkin kokivat tämän ruuvin hankalaksi, sillä kiinnitettäessä epäkeskeinen ruuvin 
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pää sai ruuvin kannan heilumaan siten, että se irtosi useimmiten porakoneen ruuvi-
kärjen alta.  
Asiasta oltiin levynvalmistajaan yhteydessä, ja käyttöön saatiinkin seuraavaksi erilai-
nen ruuvi, jonka pää on keskeinen. Tässä ruuvissa käytetään erilaista tekniikkaa 
lämpöliikkeen sallivan reiän aikaansaamiseksi levyyn. 
 
Ruuvin kärjestä ensimmäiset viisi millimetriä on kierteentöntä, jonka jälkeen ruuvissa 
on vastakkaisilla puolilla kaksi noin 0,5 mm paksua, 1 millin ruuvista kohoavaa ja 2 
mm pitkää ”siipeä”. Näiden siipien tarkoituksena on tehdä kuitusementtilevyyn reikä, 
joka on isompi kuin ruuvin halkaisija. Siipien kuuluu irrota kokonaan, kun ne osuvat 
metalliseen rankaan, jolloin ruuvi kiertyy metalliin aivan kuten normaali siivetön ruuvi, 
ja liitoksesta tulee vahva. 
 
Erikoinen siipiruuvi aiheutti kuitenkin ongelmia asentajille. Monta kertaa ruuvi meni 
levystä läpi, mutta ei porautunutkaan enää metallirankaan. Ruuveista tehtiin rekla-
maatio ruuvien toimittajalle eli LTM Companylle, joka toimitti reklamaation eteenpäin 
heidän edustamiensa ruuvien maahantuojalle. Maahantuoja testasi ruuvit eikä toden-
nut testeissään niissä olevan mitään vikaa. Maahantuoja kuitenkin antoi paremmat 
ohjeet ruuvien asentamiseen, joita noudattamalla ruuvit alkoivat toimia niinkuin niiden 
kuuluukin. 
 
Ruuvia asennettaessa ruuvia ei saa painaa kovasti, vaan ruuvin täytyy antaa itse 
porautua. Asennustyöhön ei pidä käyttää iskevää ruuvinväännintä. Iskevällä ruuvin-
vääntimellä ei tarkoiteta tässä ruuvin pituussuuntaista iskua tekevää konetta, vaan 
ruuvinväännintä, joka tekee ruuvin kiertämisen suuntaista iskua, siis myötäpäivään tai 
vastapäivään. Tällainen kone saa ruuvin siivet rikkoutumaan osittain jo porautues-
saan levyyn, jolloin ne eivät rikkoudu kokonaan osuessaan rankaan. Tämän seurauk-
sena ruuvi ei joko poraudu rankaan lainkaan, tai tekee porautuessaan ruuvin halkaisi-
jaa suuremman reiän myös rankaan, jolloin ruuvi ei kiinnity hyvin, vaan ”korkkaa”. 
Ruuvi toimii hyvin tavallisen akkuporakoneen kakkosnopeuden kierroslukualueella, eli 
noin 1000-1500 r/min. Jos käytetään esimerkiksi joissakin 18 voltin akkuporakoneissa 




Kuva 8. Kuitusementtilevyn kiinnitykseen tarkoitettu ruuvi. Kuva Iiro Mutanen 2010. 




EPDM-nauhaa on käytettävä aina levyn ja alusrangan välissä. Levyjen saumakoh-
taan laitetaan 90 mm leveä ja muihin kohtiin 50 mm leveä nauha.               [7, s. 3.] 
 
EPDM-nauhat on valmistettu eteenipropeenikumista. Niiden avulla estetään veden 
pääsy pystysaumojen kautta levyn taakse ja varmistetaan, että levyn ja rangan erilai-
nen lämpöliike ei vaurioita julkisivurakennetta. 
  
Valmistaja suositteli EPDM-nauhan kiinnittämistä liimaamalla, mutta tämä työtapa 
osoittautui hankalaksi sillä liiman tarttumislujuutta ei saavuteta heti. Nauhat saattoivat 
myös pudota itsestään myöhemmin, vaikka ne olisivatkin tarttuneet asennettaessa. 
Asentajat päätyivätkin ruuvaamaan nauhan kiinni metallirankaan sopivin välimatkoin. 
Valmiissa seinässä EPDM-nauha on puristuksissa kuitusementtilevyn ja teräsrangan 
välissä ja pysyy siksi paikoillaan, vaikka nauhan kinnityspisteet olisivatkin harvassa. 
  
Asennettaessa kuitusementtilevyä paikalleen EPDM-nauhan oikea sijainti pitää var-
mistaa. Nauhan reunat ovat paksummat kuin keskikohta, joten jos nauha ei ole kes-
kellä kahden levyn välistä pystysaumaa, levyjen välille tulee silmin nähtävä pykälä. 
 
Kuva 10. EPDM-nauhan kiinnitys ruuvilla on nopeampaa kuin sen liimaaminen. 
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Huomaa nauhan valkea keskikohta, joka jää näkyviin levyjen väliseen avosaumaan. 
Kuva Iiro Mutanen 2010. 
Kuva 11. Levyjen välisessä saumassa on usean millimetrin pykälä, koska EPDM-
nauhan toinen laita ei ole rangan ja levyn välissä. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
4.5 Omegalista 
Omegalistaa käytetään levyjen välisissä vaakasaumoissa, jotta seinän ulkopintaa 
pitkin valuva vesi ei tunkeutuisi taustarakenteisiin. [7, s. 4.] 
 
Omegalistat toimitettiin työmaalle 3000 mm:n pituisina, vaikka levyt ovat 3050 mm:n 
pituisia. Tämän takia omegalistasta jouduttiin tekemään välillä noin 50 mm:n pituisia 
pätkiä. Tämä oli erityisen hankalaa, koska omegalista kiinnittyy paikalleen vain puris-
tumalla 300 mm:n välein pystyrangan ja levyn väliin.  
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Kuva 12. Alumiininen lista levyjen vaakasaumassa estää valuvan veden tunkeutumi-





Kuitusementtilevyt toimitettiin työmaalle projektioittain, eli esimerkiksi kaakkoon  ole-
van julkisivun kahden eri seinustan levyt kerrallaan. Levyt olivat valmiiksi oikeaan 
kokoon tehtyjä, eli niitä ei tarvinnut työstää työmaalla kuin räystään kohdalta. Tämä 
aiheutti kuitenkin sen, että työmaalle toimitetusta levynipusta oli etsittävä aina juuri 
oikea levy oikeaan paikkaan. Levyjä joutui siirtelemään nipusta toiseen, jotta päästiin 
käsiksi oikeaan levyyn. Kuitusementtilevyjen toimitukset työmaalle tulisi järjestää si-
ten, että levyjä ei tarvitsisi siirrellä turhaan nipusta pois. Levyt tulisi niputtaa jo tehtaal-
la siten, että ne olisi mahdollista asentaa seinälle siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
nipussa. 
 
Tiililaatat tulivat työmaalle myöhässä, koska niitä ei ollutkaan levyntoimittajan varas-
tossa Suomessa, vaan ne piti tilata tehtaalta Espanjasta. Muuten tiililaattojen suhteen 
ei ollut ongelmia, koolauksen asennuksen jälkeen laatat sai asentaa suoraan pakka-
uksesta seinälle. 
Kuva 13. Tavarat purettiin asennuskohteen viereen, käsinkantomatkan päähän. Kuva 






Insinöörityöhön sisällytettiin myös julkisivuverhoilua tehneiden työntekijöiden, ja sitä 
johtaneiden työnjohtajien haastattelut kyselylomakkeiden avulla. Kyselyt tehtiin kirjal-
lisen kyselylomakkeen avulla. Työnjohtajien kyselylomakkeeseen tehtin seitsemän 
kysymystä ja työntekijöiden kyselylomakkeeseen yksitoista kysymystä. Vastaajat 
saivat kolme päivää aikaa vastata kysymyksiin, jonka jälkeen kyselylomakkeet nou-
dettiin täytettyinä työntekijöiltä ja -johtajilta. Kyselyiden avulla sain yksityiskohtaista ja 
eriteltyä tietoa koko työvaiheen kehittämiskohdista.  
6.1 Kysely työnjohdolle 
Työnjohtajilta kyseltiin työn edellytyksiin liittyvistä asioista, kuten suunnitelmista ja 
materiaalitoimituksista sekä aika-, laatu- ja  kustannustavoitteiden toteutumisesta. 
Työnjohdon vastaukset olivat selkeitä, eli yksiselitteisiä ja asiallisia. 
  
Suunnitelmissa oli kyselyiden perusteella puutteita, etenkin eräät julkisivuun kiinnitet-
tävien värilasien ja puuritilikköjen detaljikuvat myöhästyivät todella paljon. Tämä ai-
heutti sen, että levyt oli pakko asentaa ilman täsmällistä tietoa niiden alle tulevista 
erikoiskiinnikkeistä. Näiden kiinnikkeiden kohdalla olevat levyt purettiin suunnitelmien 
saavuttua, kiinnikkeet asennettiin ja levyt laitettiin uudelleen paikalleen. 
   
Työnjohdon mukaan myös toimitukset aiheuttivat ongelmia. Levynvalmistajaa haettiin 
konkurssiin ennen kuin viimeinen levyerä oli saapunut työmaalle. Kyselyitä tehdessä 
levyerän saapumisesta ei ollut vielä tietoa. Levyerä saatiin kuitenkin perille, vaikkakin 
myöhässä. Viimeistä levyerää odotellessa työntekijät aloittivat tiililaattojen asennuk-
sen rakennuksen päätyihin. 
  
Kysyttäessä vuodenajan vaikutuksista työhön, työnjohtajat mainitsivat rankojen jää-
tymisen olevan haitta, sillä huurteista metallirankaa on hankala saada pysymään pai-
kallaan kiinnitettäessä sitä seinään. Myös sormet kylmettyvät herkemmin käsiteltäes-
sä metallisia rankoja kuin esimerkiksi levyjä käsiteltäessä. Siksi asennusporukan 
nokkamiehen mielestä olisi kannattanut tehdä oikomis- ja ranganasennustyöt mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa, heti kun rakennuksen runko oli saatu valmiiksi. 
  
Kysymykseen aika-, laatu- ja  kustannustavoitteiden toteutumisesta työnjohtajat vas-
tasivat ainoastaan laatuvaatimusten toteutuneen.  Ajallisen epäonnistumisen syiksi 
mainittiin suuri oikaisutarve koolattaessa, ja julkisivun puuritilikköjen ja värilasien kiin-
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nikkeiden suunnitelmien myöhästyminen. Myös kustannustavoitteiden ylittymisen 
nähtiin johtuvan julkisivun oikaisun vaatimasta lisäajasta. 
 
Työmaavaihetta pidettiin sopivana julkisivutyölle. Jos julkisivuverhoilutyöt olisi muiden 
töiden puolesta ollut mahdollista tehdä aikaisemmin, ne olisi kannattanut tehdä kesäl-
lä kuivilla keleillä. Mikään muu työvaihe ei työnjohtajien mukaan ollut julkisivutöiden 
tiellä. Muita kehitysnäkökohtia –kysymykseen mainittiin, että elementeille täytyy vaa-
tia tiettyjä suoruustoleransseja myös ulkoapäin mitattaessa, jos julkisivu tulee verhoil-
tavaksi kuitusementtilevyllä. 
Kuva 13. Julkisivuun kuuluvien värilasien ja puuritilikköjen ruostumattomasta teräk-
sestä tehdyt kiinnikkeet vanerisine vahvikepohjineen. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
 34 
Kuva 14. Työnjohtajan piirtämä kuva elementtien hammastamisesta, joka aiheuttaa 
oikomistarvetta koolattaessa. Kuva Hannu Haaranen 2010. 
6.2 Kysely työntekijöille 
Työntekijöiltä kysyttiin työn tekemiseen liittyvistä asioista, kuten työn sujuvuudesta, 
työnteko-olosuhteiden vaikutuksista ja työkaluista. Moniin kysymyksiin saatiin vasta-
ukseksi samoja asioita, jotka huomattiin jo ennen kyselyitä. Osa vastauksista taas jäi 
liian yleiselle tasolle: oltiin tyytymättömiä, mutta mihin, tarkka syy jäi selviämättä. Toi-
saalta myös joidenkin kysymysten asettelu olisi voinut olla tarkempi, jolloin vastaaja-
kin olisi osannut eritellä vastauksensa tarkemmin. 
 
Vastausten joukossa oli myös hyviä huomioita, jotka eivät olleet tulleet aikaisemmin 
esille. Työturvallisuus tuntui olevan kunnossa, sillä pihojen parempi hiekoitus oli ainut 
kaivattu asia työturvallisuuden parantamiseksi. Rakennuksen rungon ulkopinnan 
epäsuoruutta pidettiin yleisesti suurimpana hidasteena sujuvalle työnteolle. Kaikkiin 
kysymyksiin ei saatu vastauksia. 
 
Kylmä sää haittasi vastausten perusteella työn tekoa. Julkisivulevyjen kiinnittämiseen 
käytetään irtonaisia ruuveja, joten lämpimiä rukkasia ei voitu käyttää niiden kömpe-
lyyden takia. Sormikastyyppisissä käsineissä käsien kylmettyminen oli ongelma, kun 
lämpötila oli useiden viikkojen ajan -20...-30 °C. Työn sujuvuutta oli hankaloittanut 
myös syksyn sateinen sää, joka sai aikaan levyjen likaantumisen niitä kiinnitettäessä. 
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Saksinostin oli koettu hyväksi työntekoalustaksi muutamin huomioin: kaltevassa 
maastossa hankala siirrellä ja saada tukevasti paikoilleen. Toisena seikkana oli huo-
mattu nostimen työlavan matalimman asennon olevan liian korkea. Tämän vuoksi 
nostimelta ei pystytty asentamaan kaikkia niitä levyjä, joita ei maasta käsin yletetty 
asentaa. 
   
Levyjen mittatarkkuus oli hyvä, siinä ei siis ollut ongelmia. Levyjä ei tarvinnut työstää 
kuin viiston katon osalta, missä julkisivuverhoilu kohtaa räystään. Koolauksen kiinni-
tykseen tarkoitetut ruuvit olivat toimineet hyvin, mutta jo aiemmin mainitut levyn kiinni-
tysruuvit olivat aiheuttaneet ongelmia korkatessaan irti. Oikeanlaisen ruuvaustavan ja 
-välineiden myötä ei ruuvaus enää aiheuttanut ongelmia. Tärkeimpiä työkaluja olivat 
akkuporakone, akkuruuvinväännin sekä levyn asennustuki. 
Kuva 15. Ensimmäiset levyt saadaan oikeaan korkoon asennustukena käytettävän lau-
dan avulla. Kuva Iiro Mutanen 2010. 
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7 KIVILEVY VAATII PALJON SUUNNITTELULTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kattava tehtäväsuunnitelma julkisivulevytyksen 
asennuksesta, jotta työ voitaisiin tehdä taloudellisesti, turvallisesti ja laatuvaatimukset 
täyttäen vaaditussa aikataulussa. Toisena tavoitteena oli laatia julkisivutyön valmis-
tumisen jälkeen yhteenveto, johon kirjataan työn sujuvuuteen  vaikuttaneita tekijöitä 
ja arvioidaan niiden syitä ja merkityksiä. Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutet-
tiin, tehtäväsuunnitelma täytti vaatimuksensa ja kuitusementtilevyverhoilutyön kehit-
tämiseksi löydettiin merkittäviä asioita, esimerkiksi vaatimukset suunnittelutyölle. Tiili-
laattojen asennuksen suhteen havaintoja ei kertynyt yhtä paljon. Tiililaatat olivat hel-
pompia asennettavia, tosin niiden pohjakoolaukseen pätevät samat havainnot kuin 
kivilevyynkin, eli koolattaessa tehtävää oikaisua tulisi vähentää asentamalla mittatar-
kempia elementtejä ja valvomalla asennusta myös ulkopinnan suoruutta mittaamalla. 
 
Kuitusementtilevyn avulla näyttävä julkisivu saadaan tehtyä nopeasti, mikäli pohja on 
suora. Rakenteesta tulee hyvin tuulettuva ja värivaihtoehtoja on paljon.  Jos pohjassa 
on paljon oikomista, työmenekki voi jopa kaksinkertaistua. Betonielementtirakentami-
sessa se tarkoittaa, että elementtien ja niiden asennuksen mittatarkkuusvaatimukset 
tulisi ulottaa sisäpinnan lisäksi myös ulkopintaan. Tämä on otettava huomioon jo 
elementtien tarjouspyyntövaiheessa, jotta työmaalle saadaan ulkopinnastakin moit-
teettoman suoria elementtejä. 
  
Valmiiksi oikean kokoisina työmaalle tulevat levyt vähentävät jätteen määrää työ-
maalla ja levyjen tahriintumista, sillä levyjä ei tarvitse työstää. Tällainen menettely 
kuitenkin saa aikaan sen, että joka levylle on tiedettävä oikea paikka. Levyjen pak-
kaamista tehtaalla ja levykohtaisen sijainnin merkitsemistä tulisi kehittää, jotta työ-
maalla vältyttäisiin turhalta levyjen siirtelyltä. Ihannetilanne on, että työmaalla ei tar-
vitse leikata yhtään levyä, levymateriaalia ei mene hukkaan, eikä ylimääräisiä levyjä 
tarvitse tilata. Määrämittaiset levyt vaativat suunnittelulta paljon. Suunnitelmien on 
oltava ajoissa työmaan ja tehtaan käytössä, eikä niissä saa olla virheitä, jotta ihanne-
tilanteeseen päästäisiin. 
  
Kuitusementtilevyn käyttö julkisivuverhoilumateriaalina tulee ottaa huomioon laajasti 
jo toteutussuunnitteluvaiheessa. Työmaalle tilattavien elementtien ulkopinnan suo-
ruustoleranssit tulee määritellä ja elementtejä asennettaessa suoruutta tulee valvoa 
myös ulkoapäin. Jotta asennus voidaan tehdä puhtain käsinein leikkaamatta yhtä-
kään levyä, suunnitteluprosessiin tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tehtaalla oike-
aan kokoon tehdyt levyt sopivat muokkaamatta paikalleen. Tuulensuojalevynä tulisi 
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käyttää säänkestävää erikoiskipsilevyä, jolloin ei tarvita hankalia väliaikaissuojauksia. 
Levyjen paikat julkisivuissa voidaan merkitä joka levyyn esimerkiksi tarralla, joka irroi-
tetaan vasta kun levy on paikoillaan. Myös kiinnikkeiden ja kiinnitysvälineiden laatu 
on varmistettava, sillä kiinnikkeet jäävät alttiiksi sään vaikutuksille ja kiinnitystä on 
kuitusementtilevyverhoilutyössä niin paljon, että kiinnityslaitteiden eli ruuvinvääntimi-
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